

۰۷ — نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای

فرض ظرفیت: ۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته کار متمرکز بنیان‌گذار + Claude Code برای پیاده‌سازی. هر هفته یک «تعریف تمام‌شده» (DoD) دارد؛ تا DoD کامل نشده، هفته‌ی بعد شروع نمی‌شود (ممکن است برنامه بلغزد؛ ترتیب ثابت است).

هفته‌ی ۰ — آماده‌سازی (قبل از کد)

- انتخاب نام برند و خرید دامنه (ai. یا com.) + دامنه‌های محافظ.
- تصمیم نهاد حقوقی برای بازار بین‌المللی (سند ۰۹) — بدون آن، EN/AR فقط با درگاه‌هایی که پشتیبانی می‌کنند.
- ثبت درخواست اینماد و درگاه زرین‌پال/زیبال (زمان‌بر است — از همین حالا).
- ساخت حساب‌ها: VPS، Cloudflare، GitHub، ارائه‌دهنده‌ی پیامک، ایمیل، ارائه‌دهندگان AI مجاز.
- ساخت ریپازیتوری DoD، prompt-market، دامنه + حساب‌ها + درخواست درگاه ثبت شده.

فاز ۱ — MVP فارسی

هفته‌ی ۱ — پایه

- مونوریپو (pnpm + Turbo)، PostgreSQL + Payload 3 + Next.js 16 روی Docker محلی.
- `npx farsiu@latest init` با استایل `base-nova`؛ فونت‌ها؛ `[locale]` با `dir` و `DirectionProvider`.
- CI: lint، typecheck، build روی `staging`؛ `Coolify`؛ صفحه‌ی خانه‌ی خالی در `fa/en/ar/` با جهت درست روی `staging`.

هفته‌ی ۲ — سیستم طراحی و قالب

- توکن‌های رنگ/تایپوگرافی برند، حالت تیره/روشن.
- چیدمان: `navbar`، `footer`، `mobile-navigation`، صفحات خطا/۴۰۴.
- لینتر «کلاس فیزیکی ممنوع»، تست کامل بودن ترجمه. DoD: پوسته‌ی کامل سایت در سه زبان؛ Lighthouse موبایل ≤ 90 .

هفته‌ی ۳ — مدل داده و پنل

- Collection‌های سند ۰۳ در Payload با محلی‌سازی؛ migration ستون `vector`.
- نقش‌ها: `admin`، `customer`. DoD: ساخت دستی یک پرامپت سه‌زبانه با نسخه و متغیر در پنل.

هفته‌ی ۴ — کاتالوگ و جست‌وجو

- صفحات فهرست، دسته، مدل، پرامپت (`product-grid`، `advanced-filters`، `product-details`).
- `packages/search`: نرمال‌سازی، رتبه‌بندی ترکیبی، ثبت `SearchLog`.
- فرم متغیرها و «کپی/باز کردن در ...». DoD: جست‌وجوی «کپشن اینستاگرام» با «کپشن» (ک عربی) و غلط‌تایی هم نتیجه می‌دهد؛ $p95 < 300\text{ms}$.

هفته‌ی ۵ — لایه‌ی AI + P0

- packages/ai: روتر، خروجی ساختاریافته، Batch، ثبت هزینه، سقف بودجه.
- P0 واردات CC0 + دسته‌بندی + $3,000$ DoD: embedding. پرامپت رایگان وارد شده و دسته‌بندی شده (هنوز منتشر نشده).

هفته ی ۶ – P2 موتور تست + P4 بومی سازی

- اجرای تست روی مدل‌های هدف، داور، Quality Score، Example.
- بومی‌سازی fa/ar/en با تست برگشتی. DoD: ۵۰۰ پرامپت در سه زبان با نشان «تست‌شده» و امتیاز.

هفته‌ی ۷ – حساب کاربری و ورود

- OTP پیامکی (fa)، ایمیل/گوگل (en/ar)؛ پروفایل، علاقه‌مندی، «کتابخانه‌ی من».
- Entitlement و کنترل دسترسی؛ محافظت محتوای پولی؛ واترمارک متن. **DoD**: کاربر وارد می‌شود و پرامپت رایگان را ذخیره می‌کند؛ محتوای پولی در HTML عمومی نیست (تست خودکار).

هفته‌ی ۸ – فروشگاه و پرداخت ایران

- سبد، کوین، adapter 'checkout (shopping-cart, checkout, order-summary)، زرین پال/زیبال؛ webhook؛ فاکتور.
- پیامک/ایمیل تراکنشی؛ سبد رهاشده. **DoD**: خرید واقعی با کارت شتاب در staging (حالت sandbox) و تحویل آنی؛ تست e2e خرید سبز.

هفته‌ی ۹ – P1 کارخانه‌ی محتوا + باندل

- DemandSignal از SearchLog؛ P1 نویسنده/منتقد؛ تولید ۲۰۰ پرامیت Pro/Premium فارسی.
- ساخت ۵ باندل اول (مارکتینگ، فروشگاه آنلاین، تولید محتوا، طراحی، برنامه نویسی). ۲۰۰ DoD: پرامیت پولی تست شده + ۵ باندل آماده ی فروش.

هفته ی ۱۰ – اشتراک، مادام العمر، کردیت

- Plan, Subscription, تمدید، CreditLedger؛ Playground اجرای پرامیت (، chat، conversation). **DoD**: خرید اشتراک → دسترسی همه ی Pro + کردیت؛ اجرای پرامیت در سایت با کسر کردیت.

هفته‌ی ۱۱ - سنو و پروموت خودکار

- sitemap, hreflang, schema.org, تصویر OG خودکار، IndexNow؛ صفحات ترکیبی.
- P6: Postiz + قالب‌های پست؛ ربات و کانال تلگرام؛ خبرنامه. ۱,۵۰۰ DoD صفحه‌ی fa در sitemap؛ اولین پست‌های خودکار منتشر شد.

🚀 هفته‌ی ۱۲ – پایش، یشتیانی، لانج فارسی

- P7 دستیار پشتیبانی و بازگشت وجه خودکار؛ P8 هشدارها؛ P9 گزارش روزانه/هفتگی؛ داشبورد KPI.
- ریدایرکت ۳۰۱ - /fa - rasa-prompt.ir.
- لانچ نرم: ۵۰ کاربر اولیه (کد تخفیف لانچ)، همکاری با ۵ پیج افیلیت. **DoD**: سایت فارسی عمومی؛ گزارش روزانه در تلگرام؛ هیچ هشدار قرمز باز.

فاز ۲ – انگلیسی، عربی، توزیع

هفته ۱۳ – پرداخت بین‌المللی و قیمت منطقه‌ای

- adapter Paddle/Lemon Squeezy (و در صورت نیاز Tap/PayTabs)؛
• PPP, DoD: packages/pricing؛ خرید تستی دلاری موفق با مالیات محاسبه‌شده.

هفته ۱۴ – لانچ EN و AR 🚀

- بازبینی بومی‌سازی عربی (بازبین عربی‌زبان، نمونه ۵٪)؛ کمپین X عربی؛ Product Hunt.
• DoD: هر سه زبان عمومی؛ $\leq 1,500$ صفحه در هر زبان ایندکس‌شدنی.

هفته ۱۵ – افزونه‌ی مرورگر (MVP) + افیلیت

- WXT: جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini؛ ورود با حساب سایت.
- برنامه‌ی افیلیت با داشبورد (dashboard-stats). DoD: افزونه در Chrome Web Store منتشر یا در صف بررسی؛ ۱۰ افیلیت فعال.

هفته ۱۶ – P3 به‌روزرسانی + بازبینی

- جاروی به‌روزرسانی مدل و اطلاع‌رسانی خریداران.
- بازبینی کامل KPIها (سند ۰۸) و تصمیم درباره‌ی فاز ۳ با شرط‌های سند ۰۱. DoD: گزارش «۱۶ هفته» با تصمیم ادامه/تغییر مسیر.

فاز ۳ – ماه ۵ تا ۹ (مشروط)

- مارکت‌پلیس سازندگان • Bounty • پلن تیمی • API عمومی و سرور MCP • PWA • اپ موبایل • آکادمی پولی.

مسیر بحرانی و ریسک زمان

- ▶ ۸ هفته —————▶ اینماد/درگاه (هفته ۰ ← ممکن است ۴ تا ۸ هفته طول بکشد)
- ▶ ۱۳ هفته —————▶ نهاد حقوقی بین‌المللی (هفته ۰ ←)
- ▶ ۶ هفته —▶ کارخانه‌ی محتوا (۹) —▶ لانچ (۱۲)

اگر درگاه تا هفته ۸ آماده نبود: لانچ با کتابخانه‌ی رایگان + لیست انتظار + پیش‌فروش دستی، و تکمیل فروش بعد از فعال شدن درگاه.